DESCRITIVO PHC Projeto CS [0

BUSINESS

PHC Projeto CS

A gestao de todas as vertentes de uma obra

A solucao que permite executar e acompanhar
todos os processos de uma obra: orcamentacao,
planificacdo; emissao/faturacao dos autos de medicao

e controlo da obra.

Visite www.phc.pt
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Principais funcionalidades

Importacdo simples de um caderno de encargos.

Integracédo entre este mdédulo e o Microsoft Project®.

Integracdo dos vérios departamentos da empresa numa Unica solucdo integrada.

Toda a informagao de cada processo (obra) em curso, independentemente do departamento em que o mesmo foi gerado.
Controlo das diversas fases de cada processo (obra), de uma forma simples e direta.

Extrema facilidade na elaboragéo de relatérios personalizados, para controlo das diversas fases de cada processo (obra).
Controlo pormenorizado dos custos e rentabilidade de cada processo.

Gestao de toda a equipa envolvida sobre um plano de trabalho comum.

Ferramentas de andlise e planeamento para gerir a concretizacdo dos timings.

Facilidade de planeamento e implementacao de projetos.

Relatérios especificos para a drea de construcao como Mapas de sub-empreitadas e Mapas de Necessidades por Capitulo.
Melhor produtividade dos colaboradores através de trabalho em equipa.

Melhor apoio a tomada de decisdo, com base em informacao centralizada.

Gestao facilitada e pormenorizada de revisdo de precos de obras publicas.

Template Dashboard (caso possua o médulo PHC Dashboard CS).

Varios médulos Integrados

Com esta aplicacdo, com base no médulo PHC Gestao CS,
podera controlar de forma totalmente integrada as diferentes
atividades relacionadas com a execucao de projetos, sejam eles
obras de construcdo civil, implementacdes ou outras.

Or¢amentacgao:

+ Execucdo de uma proposta a um futuro cliente com
precos de Venda;

- Execucdo do orcamento com precos de custo;

» Execucdo de orcamentos extra com ligacdo a orcamentos
ja em curso (trabalhos a mais ou extras);

+ Controlo das Garantias Bancarias associadas a obra;

» Gestdo de Factoring (médulo opcional).

Planeamento:
+ Execucdo do plano de trabalhos a realizar com prazos;
« Definicdo da carga de médo de obra a utilizar e equipa-
mentos;
Elaboracao de consultas, avaliagdes e adjudicacdes de
sub-empreitadas e materiais especificos;
« Integracao com a aplicacdo Microsoft Project®.

Autos de medicao:
- Emissao de Autos de Medicao, Trabalhos a Mais e Traba-
Ihos a Menos;
- Faturagao das MedicOes efetuadas.

Controlo:
« Controlo de custos da obra e respetiva rentabilidade;
+ Gestdo financeira de recebimentos e pagamentos por
obra;
- Cronograma financeiro.

Revisao de Precos:
« Cronogramas acordados com o Cliente (Plano de paga-
mentos acordado).

Todos os processos podem ser acedidos desde um Unico ecra,
que permite o acesso a todos os dados da obra/processo, a
introducdo de documentos (autos de medicdo e orcamentos),
ao planeamento da obra e a visualizagcao de andlises. Deste
monitor pode acompanhar o histérico completo dos orca-
mentos criados até ao adjudicado e aos trabalhos posteriores,
orcamentados no decorrer da obra, assim como sub-emprei-
tadas, quer na consulta de precos, quer para adjudicacéo.
Pode executar todo o planeamento da obra visualizando o
cronograma de trabalhos, com a distribuicdo dos tempos de
execucao, pessoal adstrito a obra e equipamento, até ao deta-
Ihe indicado pelo utilizador (dias/semanas/meses).

O desenrolar do processo sera integrado automaticamente no
modulo PHC Gestao CS, assim como, caso possua 0s médulos
PHC Pessoal CS e PHC Ocupacao CS, serd integrada a gestao da
mao-de-obra e do parque de méaquinas existentes.
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Workflow Integrado

CONSULTAS
SUB-EMPREITADAS

Emitir as consultas a fornecedores
para sub-empreitadas.

ADJUDICACAO DE
SUB-EMPREITADAS

Adjudicacgao a sub-empreiteiros.

FATURACAO

Faturagao dos autos.

CRONOGRAMA

FINANCEIRO

A todo o momento podera consultar
o cronograma financeiro de custos e
proveitos.

PREVISAO DE

RECEBIMENTOS

Previsao a qualquer momento dos
recebimentos e respetivo timing.

Atualiza Org.

PROCESSO

O processo sera o aglutinador de toda

ainformacao.

Atualiza Org.
ORCAMENTO

Orgamentos, revisoes de
or¢amentos, trabalhos a mais,
garantias bancarias.

ADJUDICACAO

PLANEAMENTO

Planear o timing e duragao
das vérias tarefas.

Necessidades, encomendas

de materais, compras e
subempreitadas

Calcular as necessidades e emitir
os documentos.

AUTOS

Introduzir as
medigoes.

FATURACAO

Vérios modos de faturagao: por
auto, por prazo, por percentagem
da obra, etc.

BALANCO

Ver o que foi faturado e o
que falta faturar.

BALANCO FINAL

Andlise final para acertos
com o cliente.

CONSULTAS
DE PRECOS

Emitir as consultas a fornecedores
para precos de materiais.

FATURACAO DE
ADJUDICACAO/
GARANTIA

Facturacdo inicial.

Necessidades, encomendas
de materiais, compras e
subempreitadas

Calcular as necessidades e emitir os
documentos.

ORCAMENTO DE
TRABALHOS A MAIS

Se as medi¢des excedem o orgamento.

REVISAO DE PRECOS
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Orcamentacao

Este é o modulo base e obrigatério do PHC Projeto CS e
permite a elaboracdo de orcamentos, revisdo de precos,
varias versdes de orcamentos, controlo de custos diretos e
indiretos, impressao em diversos formatos, importacédo direta
do articulado a partir de ficheiros externos preparado para
gerir os itens definidos como sub-empreitadas e muito mais,
nomeadamente:

Realizacdo de orcamentos com precos de custos definidos
na base de artigos e calculo do preco de venda aplicando
um valor K. Permite imprimir varios layouts conforme o
destinatario do orcamento, ou seja, do ponto de vista do
Cliente final ou do responsavel da obra. Importacéo (Ex-
cel, texto ou tabela) de todo o articulado a fim de facilitar
aresposta a diversos orcamentos ou concursos;

Definicao de modos de pagamento por orcamento em
Autos de medicdo e/ou valores percentuais do total do
or¢amento;

Definicao de margens de lucro por orcamento, com tabe-
la de encargos, definidos percentualmente ou por valor, a
utilizar linha a linha ou por valor global no orcamento;
Definicao de encargos administrativos, financeiros ou

de obra. Pode definir os encargos por item ou por valor
global da definicdo de lucro;

Definicao de formulas especificas de célculo do preco

de custo do artigo/equipamento/servico, ajustando este
valor o mais possivel a realidade laboral;

Agrupamento do articulado de itens que compdem o
orcamento em capitulos, categorias e subcategorias;
Permite a negociacdo com diversas alteracdes de precos
ou trabalhos, por totalizacdo do orcamento, descontos
comerciais ou valores individuais;

Possibilidade de diversas consultas quer de precos de
materiais quer de sub-empreiteiros a fim de dar precos
mais corretos para fornecimento ou realizagdo de traba-
Ihos. Permite a elaboracao de mapas comparativos entre
sub-empreiteiros e/ou fornecedores solicitados.

Facilidade em alterar ou acrescentar o articulado
do or¢camento diferenciando as sub-empreita-
das das tarefas efetuadas pela empresa.

Com o médulo Orcamentacao pode controlar as Garantias
Bancarias das empreitadas. Esse controlo sera efetuado em
duas vertentes: financeira e planeamento de obra. Nas entida-
des emissoras, vertente financeira, pode registar os plafonds
e comissodes utilizadas permitindo, assim, efetuar um melhor
planeamento da obra.
As andlises e funcionalidades que estdao contempladas séo:

« Anadlise de Garantias Bancérias;

« Proposta da Garantia;

+ Registo da Garantia;

« Conferéncia de Custos;

« Plano de Comissoes;

« Histérico de movimentos.

Pode observar o histérico dos movimentos e efetuar a conferéncia
de custos, no historico de Custos.

Visualiza as Garantias Bancarias (Ativas) existentes
para cada entidade emissora.

Caso de Sucesso FCM

A FCM tem como principal drea de negdcio as Cofragens e
teve sempre como uma das suas principais caracteristicas,
a aposta numa forte politica de inovacgao e de qualidade.

PHC Software®
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Planeamento

O moédulo Planeamento permite planear no tempo a execu-
¢ao de cada tarefa de cada orgamento, produzindo assim os
mapas de trabalho e os calculos de necessidades relacionados
com os orcamentos adjudicados.

O Mapa de Necessidades apresenta uma andlise das tarefas
dos orcamentos, num determinado intervalo de tempo,
segundo as tarefas planeadas para esse mesmo intervalo, por
capitulo. Depois de calculadas as necessidades, poderao ser
emitidas, de forma automatica, encomendas a fornecedores.
As principais areas abrangidas pelo médulo Planeamento sao:
Possibilidade de obter mapas de planos de trabalho

com discriminacdo do nivel pretendido do orcamento,
segundo a sua estrutura, o que permite a organiza¢do do
trabalho a executar por categorias principais mas com
facilidade de executar por item do orcamento, a fim de
totalizar categorias;

Distribuicao do pessoal e/ou equipamento pelas obras.
Seguindo a légica do ponto anterior, este processo é
efetuado de forma semelhante para a mao-de-obra a
utilizar e para os equipamentos necessarios;

Preparacao de encomendas de material a entregar nas
obras definidas com respetivos timings, atribuindo um
estado para as encomendas efetuadas de entre as op-
¢bes: a aguardar entrega com entrega provavel no dia “x”,
a entregar na obra dia “y”, entregue, em aprovacéo e ok
para pagamento;

Possibilidade de existéncia de multiplos planeamentos
por processo (obra), por exemplo, um Planeamento Provi-
sorio e um Planeamento Real;

Todos os Planeamentos criados no PHC Projeto CS po-
dem ser exportados para Microsoft Project®, assim como
as alteragOes efetuadas no Microsoft Project® podem ser
importadas para o planeamento do PHC Projeto CS;

Ao fechar os nds, pode observar tarefas virtuais, ou seja,
uma Unica tarefa por capitulo que engloba todas as ou-
tras e reflete as datas que o capitulo abrange. E possivel
planear sobre uma tarefa virtual, ou seja, planear sobre
um conjunto de tarefas do capitulo, simultaneamente;
Apresentacéo gréfica do tipo cronograma, para planos
de obra e distribuicdo de méao-de-obra e equipamentos.
E possivel definir cores por tipo de tarefa, facilitando a
visualizacdo e a filtragem das mesmas no planeamento.
Pode definir o horario de trabalho e observar os feriados
no planeamento;

Se possuir o médulo PHC Pessoal CS pode executar a
distribuicdo de mao-de-obra pelas diversas obras e per-
centagem de custos a fim de verifcar o desvio de custos
planeados ou orcamentados;

Se possuir o médulo PHC Ocupacao CS pode executar a
distribuicdo dos recursos, quer sejam mao-de-obra ou
equipamentos, das diversas tarefas planeadas.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

"As solug¢des PHC criaram uma maior autonomia opera-
cional das filiais, permitindo obter uma informagao mais
objetiva e oportuna.”

Antonio Pereira, Diretor de Sistemas de Informacdo da CEPSA.

Cronograma do plano de obra temporal.

Medicao

Neste moédulo pode introduzir as medi¢des do que vai sendo
executado, controlando trabalhos a mais e a menos e emitin-
do a respetiva faturacao de forma automatica. As funcionali-
dades principais disponiveis sao:

« Com base no Orcamento contratado e do seu articulado
de itens, capitulos, categorias e subcategorias, pode efe-
tuar a medicédo do trabalho efetivo realizado para débito
ao Cliente. O controlo de autos é imperativo para o modo
de pagamento por autos mensais. Assim, em qualquer
modalidade de pagamento que utilize o orcamento
como base, é sempre possivel quantificar trabalho ja rea-
lizado, tendo desta forma como objetivo o auto mensal;
Utilizacdo da modalidade de pagamento definida no
orcamento adjudicado, com a realizacdo do célculo res-
petivo. Estes valores sao utilizados na execucédo da fatura
de cada auto de medicdo, assim como o tipo de paga-
mento por valores percentuais definidos como modo
de pagamento, onde néo sao efetuados autos, mas sim
recibos de adiantamento com vista a uma fatura final;
Controlo de garantias e sua diluicdo nos autos mensais
respetivos, ou seja, identificacdo das mesmas;

Apo6s o auto de medicéo realizado é possivel a emissao do
documento de faturagdo com o respetivo valor descrimi-
nado e modalidade de pagamento;

Controlo do trabalho realizado de auto para auto, a fim
de se elaborarem autos futuros e averiguar acumulados
de medicdes e de valores, o que permite a quantificacédo
e valorizacao do auto seguinte, assim como a verificacdao
de desvios orcamentais.

Os autos de medicao permitem a faturacao automatica ao cliente do
trabalho efetivamente realizado.
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Controlo
O moédulo Controlo permite ter uma visdo global de cada
obra, controlando a sua execugéo, o seu cronograma finan-
ceiro, a andlise de desvios entre o previsto e o realizado, tanto
em quantidades como em custos e muito mais. As andlises e
funcionalidades que estdao contempladas sao:

+ O cronograma financeiro da obra define-se utilizando
o plano de obras existente, acrescentando a previsao
de entrada de dinheiro no decorrer da obra, ou seja, é o
mapa resultante da juncédo entre o preparador de obrae o
departamento financeiro de empresa. Nao é mais do que
o plano de obra e os custos orcamentados e os custos reais
da obra;
Através do plano de recebimentos e vendas pode deter-
minar o lucro e cash-flow por obra. Pode utilizar precos
de custo, precos de venda, faturagdo, compras, previsao
de recebimentos e cash-flow. O cronograma financei-
ro percentual apresenta valores mensais, semanais e
desvios diversos. A apresentacdo destes valores é feita
por colunas ou em forma de grafico do tipo cronograma
e permite a introducdo de féormulas para o célculo dos
desvios;
Os desvios tém de ter acertos finais para regularizar o
valor de adjudicacdo corretamente. Para tal, a qualquer
momento pode consultar o balango de obra, o que
permite visualizar o valor adjudicado, os trabalhos a mais
ou menos efetuados ou mesmo as notas de créditos efec-
tuadas. Ou seja, de uma forma rapida e simples consegue
verificar qual o saldo de cada obra e dar essa informacéao
ao departamento financeiro;
Para efetuar o controlo sobre as compras e consequente
lancamento nas diversas obras, a distribuicdo por obra
das diversas compras é feita obtendo o custo de mate-
riais e controlo de requisicdo dos mesmos;
Andlise de Custos e Mapa de desvios. Estas andlises
permitem controlar os custos previstos quer de mdo-de-
obra, de sub-empreiteiros, quer de materiais utilizados.
para confrontar a previsao orcamental com a realidade
da obra a fim de ajustar futuros orcamentos e verificar o
lucro previsto, estas analises levam em conta os precos
de custo do orcamento a previsao realizada através da

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

“Tendo sido possivel integrar os diversos processos de
negocio no PHC, que, pela sua capacidade de gestao de to-
das as vertentes do negécio, apoiada pela disponibilizacdo
de informacdo em tempo real, permite tomar decisdes de
gestdo no momento certo, foi possivel eliminar redundan-
cias administrativas e otimizar processos, aumentando a
produtividade dos recursos humanos e a eficiéncia comer-
cial da empresa.”

Dr. Luis Marvanejo, Responsavel dos Armazéns Marvanejo.

distribuicdo de mao-de-obra e equipamentos na planifi-

cacao de obra e o que na realidade foi gasto em material,

sub-empreiteiros e mao-de-obra;

Elaboracao de analise de custos final por obra com o

intuito de apurar o lucro ou o prejuizo final. Para esta ana-

lise, tem de existir sempre, uma definicdo de obra para
qualquer documento e orcamento;

« Os valores podem ser totalizados por subtotais de mao-de-
obra, matéria prima, sub-empreiteiros, orcamentos e tra-
balhos extra, permitindo confrontar os subtotais de custo
inicial, subtotal de custos administrativos, financeiros e de
obra previstos, a fim de se retirar o proveito ou o prejuizo;

« Este modulo permite também efetuar a exportagédo das
analises referidas para documentos de Excel.

Para cado processo (obra) pode consultar todos os documentos
emitidos desde orcamentos a autos de medicao.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

"0 Software PHC® é extraordinariamente simples de utili-
zar, com um interface grafico simples e agradavel, o que
simplificou significativamente o processo de adaptacao ao
mesmo”.

Paulo Vieira, Executivo da Assibeta.
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Dashboard PHC Projeto (opcional)

Esta é claramente uma atividade onde sao gerados grandes
volumes de dados, ndo sé pela diversidade de projetos que se
encontram muitas vezes ativos por periodos de tempo longos
mas também pela enorme quantidade de registos que sdo
sistematicamente lancados no sistema. Assim este template
do PHC Dashboard CS dedicado ao médulo PHC Projeto CS
surge com o intuito de fornecer algum apoio na interpretacdo
e acompanhamento desta atividade.

Assim este painel é dedicado a distribuicao por multiplos critérios
de analise que permitem agrupar a informac¢do de modo ao gestor
saber, por exemplo, a evolugdo do numero de projetos por ano ou
por centro analitico em forma de dois graficos, um deles dedicado as
quantidades e/ou aos valores, ao mesmo tempo que dois indicado-
res permitem registar qual a representatividade de uma das partes
escolhidas em relacdo ao todo.

Revisdo de Pregos

(Desenvolvido de acordo com o D. Lei 6/2004 de 6 de Janeiro)
Este médulo permite efetuar a Diluicdo e a Revisao de Precos
das empreitadas. O preco das empreitadas estd sujeito a revi-
sdo, em funcao das variacdes, para mais ou para menos, dos
custos de mao-de-obra e dos materiais. Pode efetuar varias
revisdes de precos para 0 mesmo orcamento, por exemplo,
uma revisdo de pregos por item.

Pode associar ao cronograma o seu tipo de obra, permitindo
assim efetuar a reviséo de precos do mesmo.
A partir do ecra de cronogramas pode:

« efetuar revisdes;

« efetuar o célculo dos coeficientes de atualizacao;

* apagar revisoes.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

“A Quinta Grande, na qualidade de Assisténcia Técnica
Autorizada aos computadores portateis TOSHIBA, necessita
de ferramentas que permitam uma grande facilidade de
adaptacdo, quer a novos tipos de produtos, quer a frequen-
te implementacao de novos processos. Esta maleabilidade
do Software PHC®, conjugada com o enorme potencial de
consulta e analise de dados, permitiu um melhor e mais
versatil controlo e adaptacdo a dinamica do negécio”.

Anibal Pereira, Administrador da Quinta Grande.

Principais dreas abrangidas pela Revisdo de Precos:

Revisdo de Precos do Orcamento;

Diluicdo do Orcamento;

Impresséo da Revisao de Precos configurando as respetivas
férmulas;

Cronograma financeiro acordado com o Cliente (ou seja,
Plano de Pagamentos acordado);

Tabela de indices de custos de mao-de-obra;

Tabela de Indices de custos de materiais;

Corregoes a revisao de precos devido a adiantamentos de
acordo com as regras do Decreto-Lei;

Faturagao integrada com o moédulo PHC Gestao CS das
revisdes de precos;

Coeficientes de atualizacdo mensal do Or¢camento.

Cada tipo de obra tem as respetivas férmulas tipo de revisdo de precos.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®
"Com o Software PHC® conseguiu-se automatizar todos
0s processos internos da organizagao, obtendo assim
uma maior produtividade da parte dos utilizadores

e consequentemente ganhos de eficiéncia de toda a
estrutura, com vantagens acrescidas para 0s nossos
clientes”.

Dinis Pires, responsavel do Convento do Espinheiro.

Este documento tem como objetivo descrever as funcionalidades do software. Como estdo em constante evolugao, é possivel que as funcionalidades aqui descritas ndo se mantenham no
mesmo formato. Se considerar vital alguma funcionalidade em particular verifique, numa Demonstragao do Software, se a mesma corresponde ao que necessita.
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Para saber tudo sobre a PHC, subscreva a “iDirecto”
no sitio da internet em www.phc.pt/idirecto
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